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L'Aquila lì, 8 febbraio 2012







Al Commissario Delegato alla Ricostruzione








Presidente Regione Abruzzo







Dott. Gianni Chiodi







Struttura Tecnica di Missione



                                                           giovanni.chiodi@regione.abruzzo.it







Al Coordinatore della








Struttura Tecnica di Missione 








Arch. Gaetano Fontana








stmabruzzo@gmail.com
                                                               

Al Dr. Roberto Petullà

 



                                   Coordinatore Servizio Gestione Emergenza 

                                                                                   roberto.petulla@protezionecivile.it







Al Sindaco della Città dell'Aquila








On. Dott. Massimo Cialente








sindaco@comune.laquila.it







All'Assessore alla Ricostruzione








del Comune dell'Aquila








Dott. Piero Di Stefano








piero.distefano@comune.laquila.it










Al Dirigente del COMUNE DELL'AQUILA






            Ing. Vittorio Fabrizi







vittorio.fabrizi@gmail.com







Ai Sindaci dei Comuni della Provincia








L’Aquila







            Agli Iscritti all’Albo degli Ingegneri







            Agli Iscritti all’Albo degli Architetti








Agli Organi di Informazione

Oggetto:  Sisma 6 aprile 2009 – Avversità Atmosferiche Febbraio 2012.


      PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

Le eccezionali avversità atmosferiche di questi ultimi giorni con la caduta di una copiosa coltre nevosa impone un forzato periodo di sospensione dei lavori in tutti i cantieri edili dove sono in corso i lavori per la riparazione dei danni provocati dal sisma del 2009.


Si ritiene che la spessa coltre nevosa impedirà la esecuzione dei lavori per tutto il mese di febbraio, lavori peraltro sospesi di fatto già dal 2 del c.m..


Per i motivi sopra esposti, al fine di tranquillizzare Cittadini, Professionisti ed Imprese circa il rispetto della tempistica per la conclusione dei lavori, con la presente si chiede di valutare la possibilità della concessione di una proroga generalizzata sui tempi stabiliti per l'esecuzione dei lavori della ricostruzione. 


La richiesta è tesa anche ad evitare possibili contenziosi in merito alla perdita dei benefici assistenziali da parte dei Cittadini.


Certi di un tempestivo provvedimento nel merito ringraziano e colgono l'occasione per inviare distinti saluti.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA -
Il Presidente

(Ing. Paolo De Santis)
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Il Presidente
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(Arch. Gianlorenzo Conti) 
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